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Ред.: В чем особенности «вос-
точного» строительства?

М.П.: Если сравнивать три оди-
наковых по мощности, техниче-
ским решениям и составу соору-
жений объекта, расположенных в
Европейской части страны, За-
падной Сибири и на Дальнем Вос-
токе, они будут принципиально
разными с точки зрения страте-
гии их реализации, управления
рисками и стоимости. 

Главная сложность строитель-
ства на востоке, не считая огром-
ных расстояний и тяжелых клима-
тических условий, это неразвитость
и, по сути, отсутствие местного под-
рядного рынка. Особенно в части
монтажных работ, рынка местных
строительных материалов и услуг.
Здесь успешно могут работать под-
рядные компании, которые в со-
стоянии выполнить большую часть
работ собственными силами. 

Местные субподрядчики пред-
ставляют собой небольшие бри-
гады, которые в принципе не мо-
гут пройти предквалификацию в
«Транснефти» по таким крите-
риям, как опыт, квалификация
персонала, наличие собственных
технических ресурсов, финансо-
вое состояние, способность мини-
мизировать финансовые риски.

Ред.: Дальний Восток — это
регион со сложными горно-геоло-
гическими условиями…

М.П.: …и поэтому там особое
значение имеет качество инже-
нерных изысканий. Так, при вы-
полнении работ на площадке
пункта сбора нефти (нефтепро-
вод Сковородино — госграница
КНР) мы при проведении земля-
ных работ, в соответствии с дан-
ными изысканий, должны были
иметь дело с грунтами не выше

четвертой категории (и на части
площадки это так и было). Одна-
ко, когда основная часть фунда-
ментов сооружений была выпол-
нена, а оборудование смонтиро-
вано, мы столкнулись с тяжелей-
шей неразборной скалой, которая
при наличии достоверной инфор-
мации должна была быть предва-
рительно взорвана без больших
усилий. 

Но проводить буро-взрывные
работы было невозможно - суще-
ствовал риск повреждения уже
выполненных конструкций. При-
шлось экстренно собирать со все-
го Дальнего Востока мощные гид-
ромолоты. Мобилизация, демоби-
лизация, простои субподрядчи-
ков, круглосуточная работа «по
борьбе» со скалой, и как след-
ствие — существенные непро-
изводительные затраты, не за-
планированные проектом.
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В прошлом году Группа компаний «ПРОМСТРОЙ» осуществляла работы в рамках строительства
первой очереди трубопроводной системы ВСТО, включая сооружение НПС-4, технологических
трубопроводов и монтаж оборудования береговых и гидротехнических сооружений морского
терминала Козьмино.
В настоящее время компания в Амурской области осуществляет строительство «под ключ»
ответвления нефтепровода от ВСТО к границе Китая. 
Об особенностях работы на Дальнем Востоке и своих взаимоотношениях с заказчиком
«Вертикали» рассказал Михаил ПОЛОНСКИЙ, президент ЗАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП».
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МИХАИЛ ПОЛОНСКИЙ:
ИСТОРИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ВСТО БУДУТ ИЗУЧАТЬ…
МИХАИЛ ПОЛОНСКИЙ:
ИСТОРИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ВСТО БУДУТ ИЗУЧАТЬ…
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Ред.: И что, эти затраты не ком-
пенсировались «Транснефтью»?

М.П.: Как правило, заказчик
дополнительные расходы, свя-
занные с ошибками проектирова-
ния, принимает, но кому от этого
хорошо?

Ред.: Как можно минимизиро-
вать подобные риски?

М.П.: Сейчас, работая над
ошибками, мы понимаем, что на

стадии подготовки оферты нужно
было брать на себя риск и выпол-
нять дубль изыскания либо убе-
дить заказчика включить их как
дополнительные расходы в подго-
товительный период. Это плохое и
дорогое решение, но другие хуже.

Ред.: «Транснефть» не раз
предъявляла претензии подряд-
чикам…

М.П.: Мы пришли в Восточную
Сибирь вместе с «Транснефтью»
в 2006 году и старались не допус-
кать существенного отставания
от графика работ. Наша НПС-4
была первой площадкой ВСТО-1,
сданной приемочной комиссии.

Подрядчикам, а особенно но-
вым, работающим с «Транс-
нефтью», всегда непросто. Ком-
пания предъявляет высокие тре-
бования к организации и качеству
работ, обязательны ежедневная
отчетность по физическим объе-
мам работ, требование о банков-
ских гарантиях выполнения обя-
зательств по контрактам от пер-
вой десятки банков (мы, в частно-
сти, работаем под гарантии Сбер-
банка). Система жесткая, и не все
подрядчики легко привыкают —
некоторые не выдерживают.

Вместе с тем, это выстроенная
за многие годы в ходе реализа-

ции уникальных проектов и со-
хранившаяся система планирова-
ния и управления программами
строительства и технического пе-
ревооружения.

Проблемы возникают практи-
чески с каждым заказчиком, по-
скольку стройка — сложный про-
цесс и не может проходить без
проблем между заказчиком и
подрядчиком. Ведь строит имен-
но заказчик, а не подрядчик.

«Транснефть» сегодня — наи-
более зрелый заказчик. За по-
следние 10 лет компания реали-
зовала несколько крупнейших ин-
фраструктурных проектов и при-
обрела уникальный опыт. 

Проект ВСТО — это пример
очень высокого уровня управления
мегапроектом. Этот проект, учиты-
вая сроки и условия его реализа-
ции, далеко не всем, даже лучшим
западным компаниям, был бы по
плечу. За рубежом процесс подго-
товки и реализации такого мас-
штабного проекта занял бы значи-
тельно больше времени, чем по-
тратила на это «Транснефть». 

Процесс проектирования и
строительства ВСТО — от приня-
тия решения в конце 2005 года до
отгруженного танкера с нефтью
27 декабря 2009 года — заслужи-
вает самой высокой оценки. Хотя
на каждой стадии строительства
ситуация была крайне напряжен-
ной и «Транснефти» приходилось
решать массу проблем. Дорога не
была усыпана розами.

Ред.: Михаил Маркович, как
правило, заказчик дает мало вре-
мени подрядчику на подготовку
оферты. Как подрядчик за три-че-
тыре недели может все просчи-
тать и взять на себя риски на сот-
ни миллионов долларов?

М.П.: Подготовка адекватной
оферты на строительство крупно-
го объекта обходится подрядчику
в сотни тысяч долларов, занимает
несколько месяцев. Приходится
параллельно проводить разра-
ботку сетевых графиков строи-
тельства, комплектации, финан-
сирования, стоимостную и техни-
ческую экспертизу тендерной до-
кументации, маркетинг постав-
щиков оборудования, изучать
местные рынки подрядчиков,
стройматериалов, услуг, транс-
портные схемы, ТУ на подключе-

ние временных зданий и сооруже-
ний и т.п.

Это работа большого количе-
ства очень опытных и высоко-
оплачиваемых специалистов в
течение относительно продолжи-
тельного времени (часто три-четы-
ре месяца, иногда до полугода).
Затраты на подготовку оферты
серьезного проекта могут соста-
вить $300–400 тыс. и даже больше.
И когда проводится конкурс на
строительство объекта стои-
мостью в несколько сот миллионов
долларов, а срок подачи оферт со-
ставляет 10 дней, это ничего кроме
недоумения не вызывает.

Ред.: Но почему все-таки срок
подготовки оферты часто такой
короткий? Имитация конкурса?
Создание видимости «массовки»
для легитимации победы кэптив-
ной компании, назначенной побе-
дителем?

М.П.: Чаще всего это срыв внут-
ренних сроков подготовки заказчи-
ком конкурсной документации.
Один из способов «исправить» си-
туацию — это сократить сроки под-
готовки и подачи оферт претенден-
тами. Кроме того, я бы не стал фе-
тишизировать конкурсы по строи-
тельству крупных объектов. Это не
булку хлеба в магазине купить. 

Они и на западе до условной
степени прозрачны, а у нас сейчас,
возможно, меньшее зло — эти са-
мые кэптивные компании против
большого количества безответ-
ственных, «готовых» к выполнению
любых объемов работ, профессио-
нально несостоятельных демпин-
гующих соискателей-удальцов. 

Особенно на фоне известных
переходных процессов в системах
технического регулирования и ли-
цензирования в строительстве, не-
зрелости заказчика, фактического
отсутствия в ряде регионов пред-
ложения субподрядчиков, мест-
ных строительных материалов.

Когда я говорю о сроках подго-
товки и стоимости оферты, то
имею в виду, что своему или не
своему подрядчику так или иначе
нужно нести эти затраты в начале,
чтобы объект не сделался золотым
в конце.

Вооружить подрядчика, готовя-
щего оферту, всей имеющейся ин-
формацией в интересах заказчи-
ка, вопреки бытующему часто мне-
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Главная сложность строительства на
Дальнем Востоке, не считая огромных
расстояний и тяжелых климатических

условий, — это неразвитость и, по
сути, отсутствие местного подрядного
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Мы пришли в Восточную Сибирь
вместе с «Транснефтью» в 2006 году и

старались не допускать существен-
ного отставания от графика работ
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нию: давать как можно меньше ин-
формации подрядчику, спрятать
сметы, лакировать действитель-
ность с целью получить наимень-
шую цену. К сожалению, это ти-
пичная позиция чиновника УКСа,
ОКСа, дирекции, стремящегося,
часто совершенно искренне, пока-
зать себя большим католиком, чем
Папа Римский. Цена ликбеза таких
менеджеров для их работодателей
бывает очень высока.

Ред.: Вы привлекали субпод-
рядчиков со стороны или обо-
шлись собственными силами?

М.П.: Привлекали и привле-
каем, и довольно широко. Делаем
мы это, чтобы выдержать каче-
ство и стоимость работ, пред-
усмотренных контрактом. У нас
жесткие внутренние правила в от-
ношении привлечения субподряд-
чиков. И наши собственные ком-
пании обязаны конкурировать по
срокам и ценам с их коллегами, не
входящими в Группу. 

Мы специально создаем усло-
вия конкуренции для наших ком-
паний. В противном случае, по-
страдала бы эффективность ген-
подрядных проектов, так как
центром прибыли является имен-
но проект. 

Без конкуренции с внешней
средой менеджмент внутренних
субподрядчиков быстро «жиреет»,
теряет тонус, профессионализм.

Ред.: И как часто побеждают
подрядчики со стороны?

М.П.: Довольно часто. Наши
внешние партнеры-субподрядчи-
ки обязаны пройти предквалифи-
кацию, то есть подтвердить воз-
можность выполнения опреде-
ленных видов работ в соответ-
ствии с требованиями заказчика
и нашей группы компаний к бан-
ковским гарантиям обеспечения
обязательств, квалификации пер-
сонала, наличию собственных
технических ресурсов, финансо-
вому состоянию, охране труда,
промышленной и экологической
безопасности, системе управле-
ния проектами, отчетности и т.п.

С субподрядчиками, прошед-
шими предквалификацию, подпи-
сываются предварительные дого-
воры, что по существу является
условием начала коммерческих
переговоров.

Далее проводится конкурс по
коммерческим условиям догово-
ра. Если внешний субподрядчик
предлагает более низкую цену,
чем наше дочернее общество, у
нашей дочерней компании есть
два варианта: снизить цену до це-
ны предложения внешнего суб-
подрядчика или проиграть и само-
стоятельно искать себе внешние
контракты. В последнем случае
компания заключает контракт с
внешним субподрядчиком. 

Необходимо отметить, что при
выборе субподрядчиков суще-
ствует такое понятие, как цена ан-
тидемпингового отсечения. Мы не-
плохо ориентируемся в стоимости
ресурсов на подрядном рынке,
знаем цены, понимаем минималь-
ную себестоимость субподрядчи-
ка. Таким образом, в каждом суб-
подрядном лоте у нас есть мини-
мальная цена. И если мы получа-
ем предложение ниже этой мини-
мальной цены, то отказываемся от
дальнейших переговоров с таким
подрядчиком. Многолетний опыт
научил нас, что ничего кроме про-
блем с таким партнером мы в бу-
дущем не получим. А бесплатный
сыр бывает только в мышеловке.

У дочерних обществ есть от-
ветственность обеспечить выпол-
нение бизнес-планов по объемам
работ, прибыли, денежному пото-
ку. При праве свободы договора
их преференциями против внеш-
них конкурентов являются отсут-
ствие необходимости прохожде-
ния предквалификации и предо-
ставления банковской гарантии.

К сожалению, случается, что
мы ошибаемся с выбором внешне-
го субподрядчика, несмотря на
предквалификацию. В этом случае
у нас всегда есть возможность
принять административное реше-
ние и подключить на этот объем
работ собственные специализиро-
ванные подрядные мощности. Это,
конечно, плохое решение. Мы его
крайне редко применяем, посколь-
ку все фактические затраты ком-
пенсируются генподрядчиком, ко-
торый ошибся, выбрав несостоя-
тельного внешнего подрядчика.

Ред.: Какие подрядные мощ-
ности есть в вашем холдинге?

М.П.: В нашем холдинге есть
свои компании, ключевыми ком-
петенциями которых являются

монтаж технологических трубо-
проводов и оборудования, изго-
товление и монтаж металличе-
ских конструкций, монтаж систем
автоматики, электрооборудова-
ния, механизация строительства
и комплектация строительства

всеми видами материально-тех-
нических ресурсов.

Все это предприятия бывших
Минмонтажспецстроя и Миннефте-
газстроя, которые были ориентиро-
ваны на работу в интересах нефтя-
ников, газовиков, нефтегазопере-
работчиков, энергетиков, метал-
лургов и относительно легко могут
быть перенацелены для выполне-

ния работ по своим ключевым ком-
петенциям в других отраслях.

По западным представлениям,
это совершенно неадекватный
набор продуктов. Немыслимый.
Там, как правило, генподрядчик
берет эти услуги на рынке — есть
рынок монтажных и специальных
строительных работ, есть рынок
услуг по комплектации и т.п. Если
компания, специализирующаяся

на управлении проектами, полу-
чает контракт, у нее нет головной
боли, где взять субподрядчика на
тот или иной вид работ. Генпод-
рядчик или ЕРС-контрактор в су-
щественно меньшей степени за-
висят от субподрядчиков.
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Сейчас, работая над ошибками, мы
понимаем, что на стадии подготовки
оферты нужно было брать на себя
риск и выполнять дубль изыскания
либо убедить заказчика включить их
как дополнительные расходы в
подготовительный период

Проект ВСТО — это пример очень
высокого уровня управления
мегапроектом. Этот проект, учитывая
сроки и условия его реализации,
далеко не всем, даже лучшим запад-
ным компаниям, был бы по плечу

Без конкуренции с внешней средой
менеджмент внутренних
субподрядчиков быстро «жиреет»,
теряет тонус, профессионализм
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У нас же субподрядный рынок
практически отсутствует, особен-
но на Дальнем Востоке. Генпод-
рядчики, беря на себя риски за
конечный продукт, часто попада-
ют под излишнюю зависимость от
субподрядчиков. Чтобы снизить
эту зависимость и лучше управ-
лять рисками, нам пришлось
сформировать, скажем так, поли-
продуктовую структуру активов.
При этом мы пытаемся макси-
мально раскрыть внутренний ры-
нок для доступа внешних субпод-
рядчиков.

Ред.: Что вы будете делать со
своими субподрядчиками в слу-
чае появления рынков?

М.П.: Если мы увидим стабиль-
ное предложение по качеству и
ценам, не уступающее тем про-
дуктам, которые у нас сегодня
внутри холдинга, тогда будем ду-
мать, что делать с этими актива-
ми: продавать контроль стратеги-
ческому инвестору, выводить на
фондовый рынок, продавать ме-
неджменту и т.п.

В конечном итоге, мы бы хоте-
ли сосредоточиться на более вы-
сокомаржинальных и технологич-
ных продуктах, таких как проекти-
рование, управление, консульти-
рование.

Ред.: Как быстро это может
произойти?

М.П.: В зависимости от того,
как быстро изменится ситуация
на подрядном рынке, а пока, с на-
шей точки зрения, «натуральное
хозяйство» оправдано и мы пла-
нируем покупать активы с компе-

тенциями монтаж высоковольтно-
го электрооборудования, тепло-
монтаж, проектирование.

Ред.: Какие существенные из-
менения, с вашей точки зрения,
ожидаются на подрядном рынке в
ближайшие годы?

М.П.: Позитивные.

Ред.: Вы оптимист?
М.П.: Пессимисты в нашем ре-

месле долго не задерживаются.
Рынок по объему гигантский, он
будет развиваться. Мне кажется,
что продолжится консолидация
подрядных активов. Отечествен-
ных подрядчиков станет меньше,
но они будут гораздо сильнее,
крупных заказчиков станет боль-
ше, а государства в управлении
станет меньше. 

Требования к эффективности
капитальных затрат и качеству
строительства будут повышаться.
Конкуренция будет расти в низко-
технологичном сегменте со сто-
роны китайских подрядчиков, в
высокотехнологичном — со сто-
роны западных. Постепенно тра-
диционные генподрядные конкур-
сы будут замещаться на EPC.

Ред.: Как «ПРОМСТРОЙ ГРУП»
пережил кризис?

М.П.: У нас был неожиданно
хороший 2009 год и даже можно
сказать, что мы кризис не заме-
тили. Но это, скорее, случайное
стечение обстоятельств, у нас бы-
ло много интересной работы. 

Конечно, не обошлось без бо-
лезненного сокращения админи-
стративно-управленческих расхо-
дов, которые мы урезали в IV
квартале 2008 года. Принцип та-
кой: отказаться от всего, без чего
можно прожить. Сегодня наша
управляющая команда состоит из
100 человек, включая водителей.
Это хороший показатель для ком-
пании с такой географией и пер-
соналом из 4500 человек.

У нашей компании нет сверх-
прибыли, но она показывает хо-
рошую ровную динамику за по-
следние годы, в том числе и в
2008 и в 2009 годах. 

Из существенных проектов
прошлого года можно отметить
расширение Южно-Балыкского
газоперебатывающего комплек-
са, заказчик «СибурТюменГаз».

Объект закончен и сдан в экс-
плуатацию в декабре 2009г.

Кроме того, наши дочерние
компании в качестве субподряд-
чиков работают на десятки других
клиентов, в числе которых пред-
приятия металлургии, нефтехи-
мии, нефтепереработки, энерге-
тики в России и Казахстане.

Ред.: Как изменились цены на
подрядные услуги в прошлом году?

М.П.: Цены упали, как и по
всей отрасли. В нашем сегменте
происходят сразу несколько про-
цессов: во-первых, мы постоянно
испытываем давление со стороны
заказчиков, которые за счет сни-
жения цен пытаются оптимизиро-
вать свои расходы. Во-вторых,
инфляция как была, так и оста-
лась. И, наконец, крупные заказ-
чики предъявляют все более вы-
сокие требования к экологии,
охране труда, технике безопасно-
сти, организации работ, отчетно-
сти и т.д. Вместить все это в одну
и ту же цену можно только путем
переговоров и компромисса.

Ред.: Нет ли у «ПРОМСТРОЙ
ГРУП» желания прикупить какие-
нибудь активы?

М.П.: Я уже говорил о «много-
продуктовой» конструкции внутри
нашей компании. Для ее завер-
шения нам не хватает трех про-
дуктовых дивизионов: монтажни-
ков высоковольтного электрообо-
рудования, тепломонтажников, а
также собственных проектных
мощностей, желательно с запад-
ными технологиями. Мы не ис-
ключаем, что приобретем нужные
нам активы. Пока же ведем осто-
рожные переговоры.

Сложность в том, что сейчас в
результате кризиса нет понима-
ния реальной стоимости активов.
Де-факто, можно говорить о без-
денежных поглощениях. Но, как
правило, акционеры не хотят по-
глощаться без денег. Это приво-
дит к существенному сокраще-
нию сделок по слияниям и погло-
щениям со второго полугодия
2008 года.

Но мы продолжаем перегово-
ры с партнерами, обсуждаем с
инвестиционными банкирами
различные стратегические пер-
спективы и с оптимизмом смот-
рим в будущее. 
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Мы неплохо ориентируемся в
стоимости ресурсов на подрядном

рынке, знаем цены, понимаем
минимальную себестоимость

субподрядчика. Таким образом, в
каждом субподрядном лоте у нас есть

минимальная цена

У нас был неожиданно хороший 2009
год, и даже можно сказать, что мы

кризис не заметили. Но это, скорее,
случайное стечение обстоятельств — у

нас было много интересной работы




